

CHANTIERS BAROTTE 2016

LIEU	OPERATION	PRIORITE	IDENTIFI E PAR	DOMAINE	PERIOD ICITE	ACTION EN COURS	FOURNITURE S	OBSERVATIONS
Appentis	Réparer la porte de l'appentis de l'autre côté de la route	3	Thomas	Maçonnerie + menuiserie				Prévoir maçonnerie pour refaire l'encadrement de la porte et sceller les gonds
Atelier	Installer une aération donnant sur la façade Est de la maison. Problème d'humidité.	2	Yann/Thomas	Maçonnerie				
Chaufferie	Rendre le circuit du pré M.C. et Aile Froide indépendant du RdC.	3	Michel	Diagnostic étude, plomberie				
Cuisine	Installation de portes coulissantes sous le plan de travail côté casseroles	3	Denis	Menuiserie				Débat et décision en CA
Entrée	Installation d'un Auvent	1	?	Etude diagnostic				Débat et décision en CA
Extérieur	Aménager la montée vers la grange pour l'hiver.	3						Dans l'immédiat, dalles plastiques amovibles à disposition (à relier par des cordages)
Extérieur	Balcon en lauze	1		Maçonnerie				Solution pour empêcher la chute des lauzes à décider en CA (structure métallique encore solide)
Façade nord + est	tranchée + drain	2		Terrassement				
Mezzanine Aile Froide	Ponçage et "traitement" du plancher et des escaliers	3	Jacques					Attente décision CA
Grange	Réflexion sur une nouvelle entrée pour la maison aménagement de la porte.	3	FABRICE	Diagnostic, menuiserie, maçonnerie				
Salle de Bains 1° étage	Installation d'une porte côté baignoire	3	Jacques et Michel	Menuiserie			Porte	Réflexion sur la faisabilité
Grange	Isolation murs et plafond- Remplacement de la cheminée par un poêle- Réalisation de banquettes avec lits réformés-	3		Diagnostic				Attente décision CA
	Remplacement			Maçonnerie				